

1 - 4 Oktober
(4 Hari)
1. Perencanaan
1.1 Pembentukkan Tim Proyek
1.2 Menentukan Peran & Tanggung Jawab
1.3 Menyusun Penjadwalan
5 - 20 Oktober
(16 Hari)
2. Analisis
2.1 Wawancara Client
2.2 Identifikasi Masalah & Kebutuhan
2.3 Analisis Kebutuhan Sistem
2.4 Pembuatan RD & BPMN
21 Oktober - 5 November
(16 Hari)
3. Perancangan Sistem
3.1 Arsitektur Sistem & Database
3.2 Mendesain UI/UX
3.3 Design Review
4. Prototyping
5 - 15 November
(11 Hari)
4.1 Prototype 1
4.2 Prototype Review
4.3 Prototype 2
16 November - 16 Desember
(1 Bulan)
5. Development
5.1 Coding Frontend
5.2 Coding Backend
5.3 Implementasi Fitur
17 - 28 Desember
(12 Hari)
6. Testing
6.1 Testing & Evaluasi
6.2 Bug Fixing
29 - 31 Desember
(3 Hari)
7. Implementasi
7.1 Implementasi Web ke Host
7.2 Uji Coba Online
1 - 8 Januari
(8 Hari)
8. Pelatihan & Dokumentasi
8.1 Pelatihan Web
8.2 Memberi Guidebook
8.3 Penyerahan Dokumentasi
8 - 14 Januari
(1 Minggu)
9. Pemeliharaan
9.1 Monitoring & Bug Fixing