PROJECT CHARTER

Judul Proyek	:	Website Penyewaan Kios *KiosQu*
Tanggal Mulai Proyek	:	1 Oktober 2025
Tanggal Akhir Proyek	:	14 Januari 2025
Informasi Anggaran	:	Rp 40.350.000,-
Manajer Proyek	:	Ratih Anggraeni Puspawerdi

Tujuan Proyek :

Membangun sistem manajemen penyewaan kios berbasis web bernama *KiosQu* untuk mengelola data penyewa, pembayaran, dan laporan secara real-time. Proyek ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, meminimalisasi kesalahan pencatatan, serta mempermudah pemantauan oleh pemilik kios di berbagai lokasi.

Fungsi sistem informasi yang akan dibuat:

1. Manajemen Data Kios – Menambah, mengubah, dan menghapus data kios beserta status ketersediaan.
2. Manajemen Penyewa – Menyimpan data penyewa, masa sewa, dan status pembayaran.
3. Pemesanan Online – Menampilkan daftar kios dan mengarahkan pemesanan ke aplikasi WhatsApp.
4. Pembayaran dan Pelaporan – Mencatat pembayaran dan menampilkan laporan otomatis.
5. Monitoring Real-time – Menampilkan data penyewaan dan status transaksi secara terpusat.

Peranan Tanggung Jawab :

1) Melakukan pertemuan langsung dengan klien untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan serta requirement proyek secara mendalam, termasuk spesifikasi teknis dan preferensi klien.
2) Melakukan review terhadap template internal dan eksternal, serta menganalisis contoh-contoh dokumen manajemen proyek untuk memastikan kesesuaian format dan kelengkapan informasi sesuai dengan standar perusahaan.
3) Melakukan riset perangkat lunak Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) yang relevan untuk memastikan kompatibilitas, kemudahan integrasi, dan dukungan terhadap fungsionalitas yang dibutuhkan dalam proyek, serta mengidentifikasi alternatif yang sesuai jika diperlukan.
4) Berkolaborasi dengan tim pengembangan untuk merancang solusi yang memenuhi kebutuhan klien dan memastikan setiap persyaratan diimplementasikan dengan benar pada perangkat lunak.
5) Menyusun dokumentasi teknis dan laporan perkembangan proyek secara berkala untuk memberikan transparansi kepada klien dan memastikan proyek tetap berjalan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

Peranan Tanggung Jawab :		
No.	**Nama**	**Posisi**
1	Ratih Anggraeni Puspawerdi	Project Manager
2	Salvius Willyandra	System Analyst
3	Maulina Muslimah Martin	UI/UX Designer
4	Anderson Randy Scipio	Programmer

I. Tujuan

Proyek ini bertujuan mengembangkan Website Penyewaan Kios KiosQu sebagai solusi digital untuk mengelola data kios, penyewa, pembayaran, dan laporan secara real-time dan terpusat. Sistem ini menggantikan proses manual yang sering menimbulkan keterlambatan dan kesalahan data. Selain itu, website berfungsi sebagai media promosi dan komunikasi yang memudahkan calon penyewa melihat ketersediaan serta memesan kios langsung melalui WhatsApp. Secara keseluruhan, proyek ini mendukung efisiensi operasional dan transformasi digital usaha agar lebih modern, cepat, dan transparan.

II. Features

Website ini memiliki beberapa fitur antara lain :

1. Manajemen Data Kios – Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data kios, termasuk lokasi, ukuran, dan harga sewa.
2. Status Ketersediaan Real-time – Sistem menampilkan informasi ketersediaan kios (tersedia/disewa) secara langsung.
3. Manajemen Data Penyewa – Penyimpanan data penyewa, masa kontrak, dan riwayat pembayaran.
4. Pemesanan Online melalui WhatsApp – Calon penyewa dapat langsung menghubungi admin melalui tombol “Pesan via WhatsApp”.
5. Pencatatan Pembayaran dan Laporan Otomatis – Sistem mencatat transaksi dan menampilkan laporan keuangan secara periodik.
6. Dashboard Monitoring – Menyediakan tampilan terpusat bagi pemilik untuk memantau aktivitas penyewaan di semua lokasi kios.

III. Business Objective

A. Faktor Penentu Keberhasilan

1. Website mampu menampilkan data kios dan penyewa dengan akurat dan diperbarui secara real-time.
2. Proses pemesanan via WhatsApp dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa kendala teknis.
3. Laporan penyewaan dan pembayaran dapat dihasilkan secara otomatis setiap akhir bulan.
4. Sistem memiliki performa baik dengan waktu muat halaman di bawah 5 detik.
5. Website mudah digunakan oleh admin dan penyewa tanpa pelatihan khusus.
6. Tingkat keandalan sistem minimal 99% uptime selama masa operasional.

B. Keuntungan yang di harapkan

Dari Sisi Pemilik Usaha:

1. Efisiensi Operasional: Proses pencatatan dan pelaporan dilakukan otomatis, menghemat waktu

dan tenaga.

2. Akurasi Data: Sistem digital meminimalkan kesalahan pencatatan dan kehilangan data.
3. Pemantauan Real-Time: Pemilik dapat memantau seluruh kios secara online dan terpusat.
4. Pengambilan Keputusan Cepat: Laporan otomatis membantu analisis performa dan strategi bisnis.
5. Transformasi Digital: Meningkatkan citra usaha menjadi lebih modern dan profesional.

Dari Sisi Pelanggan:

1. Akses Informasi Mudah: Calon penyewa dapat melihat lokasi, harga, dan ketersediaan kios secara online.
2. Transparansi Harga: Informasi sewa ditampilkan jelas tanpa biaya tersembunyi.
3. Pemesanan Praktis: Fitur Pesan via WhatsApp memudahkan komunikasi dan transaksi.
4. Pelayanan Cepat: Proses konfirmasi dan pembayaran lebih responsif.
5. Kepuasan Pelanggan: Sistem yang transparan meningkatkan kepercayaan pengguna.

Dari Sisi Pengembang (Tim Mahasiswa)

1. Penerapan Ilmu Nyata: Mengimplementasikan teori sistem informasi dalam proyek sebenarnya.
2. Pengembangan Keterampilan: Meningkatkan kemampuan teknis dan kerja tim.
3. Portofolio Profesional: Menambah pengalaman nyata untuk karier di bidang IT.
4. Pemahaman Proyek Lengkap: Belajar seluruh tahapan pengembangan sistem.
5. Relasi dan Pengalaman Lapangan: Berinteraksi langsung dengan klien dan kebutuhan bisnis.

IV. Budget Estimate and Financial Analysis

Tahapan Kegiatan	No	Sub-Kegiatan	Durasi (Hari)	PIC	Tarif/Hari (Rp)	Total Biaya (Rp)
1.Perencanaan	1.1	Pembentukan Tim Proyek	2	Ratih	150.000	300.000
	1.2	Menentukan Peran & Tanggung Jawab	2	Ratih	100.000	200.000
	1.3	Menyusun Penjadwalan	2	Ratih	150.000	300.000
2. Analisis	2.1	Wawancara Client	2	Salvius	200.000	400.000
	2.2	Identifikasi Masalah & Kebutuhan	3	Salvius	200.000	600.000
	2.3	Analisis Kebutuhan Sistem	4	Salvius	200.000	800.000
	2.4	Pembuatan RD & BPMN	9	Salvius	200.000	1.800.000
3. Perancangan Sistem	3.1	Arsitektur Sistem & Database	3	Maulina	250.000	750.000
	3.2	Mendesign UI/UX	13	Maulina	250.000	3.250.000
	3.2	Design Review	1	Maulina	250.000	250.000

4. Prototyping	4.1	Prototype 1	3	Maulina	250.000	750.000
	4.2	Prototype Review	8	Maulina	250.000	2.000.000
	4.3	Prototype 2	8	Maulina	250.000	2.000.000
5. Development	5.1	Coding Frontend	31	Anderson	300.000	9.300.000
	5.2	Coding Backend	24	Anderson	300.000	7.200.000
	5.3	Implementasi Fitur	15	Anderson	300.000	4.500.000
6. Testing	6.1	Testing & Evaluasi	3	Anderson	200.000	600.000
	6.2	Bug Fixing	10	Anderson	200.000	2.000.000
7. Implementasi	7.1	Implementasi Website Ke Host	2	Anderson	200.000	400.000
	7.2	Uji Coba Online	2	Anderson	200.000	400.000
8. Pelatihan & Dokumentasi	8.1	Pelatihan Web	3	Ratih	150.000	450.000
	8.2	Memberi Guidebook	5	Ratih	150.000	750.000
	8.3	Penyerahan Dokumentasi	2	Ratih	150.000	300.000
9. Pemeliharaan	9	Monitoring & Bug Fixing	7	Anderson	150.000	1.050.000
Untuk total biaya keseluruhannya adalah Rp. 40.350.000,-						

V. Schedule Estimate

Untuk proyek pembangunan Website Penyewaan Kios *KiosQu* ini diperlukan Total waktu pengerjaan 106 hari kerja.

VI. Schedule

No	Deskripsi Tugas (Taks)	Durasi (Hari Kerja)	Mulai	Selesai	PIC	Milestone
1	**Perencanaan Proyek**	**4**	**1 Oct 2025**	**4 Oct 2025**	**Ratih**	Terbentuknya tim proyek lengkap dengan pembagian tugas dan jadwal kerja yang disepakati seluruh anggota sebagai acuan pelaksanaan proyek.
1.1	Pembentukan tim proyek	2	1 Oct 2025	2 Oct 2025	Ratih	
1.2	Menentukan peran & tanggung jawab	2	1 Oct 2025	2 Oct 2025	Ratih	
1.3	Menyusun Penjadwalan	2	3 Oct 2025	4 Oct 2025	Ratih	
2	**Analisis**	**16**	**5 Oct 2025**	**20 Oct 2025**	**Salvius**	Selesainya dokumen kebutuhan sistem dan model proses bisnis (RD & BPMN) yang telah divalidasi oleh client sebagai dasar perancangan
2.1	Wawancara dengan klien	2	5 Oct 2025	6 Oct 2025	Salvius	
2.2	Identifikasi Masalah & Kebutuhan	3	6 Oct 2025	8 Oct 2025	Salvius	
2.3	Analisis Kebutuhan Sistem	4	9 Oct 2025	13 Oct 2025	Salvius	

2.4	Pembuatan RD & BPMN	9	12 Oct 2025	20 Oct 2025	Maulina	sistem.
3	**Perancangan Sistem**	**16**	**21 Oct 2025**	**5 Nov 2025**	**Maulina**	Tersusunnya desain arsitektur sistem, database, dan antarmuka pengguna yang telah direview dan disetujui sebagai blueprint pengembangan.
3.1	Arsitektur Sistem & Database	3	21 Oct 2025	23 Oct 2025	Maulina	
3.2	Mendesign UI/UX	13	24 Oct 2025	5 Nov 2025	Maulina	
3.3	Design Review	1	5 Nov 2025	5 Nov 2025	Maulina	
4	**Prototyping**	**11**	**5 Nov 2025**	**11 Nov 2025**	**Maulina**	Prototype akhir sistem telah disetujui client setelah melalui proses review dan perbaikan, siap menjadi dasar implementasi.
4.1	Prototype 1	3	5 Nov 2025	8 Nov 2025	Maulina	
4.2	Prototype Review	8	8 Nov 2025	15 Nov 2025	Maulina	
4.3	Prototype 2	8	8 Nov 2025	15 Nov 2025	Maulina	
5	**Development**	**31**	**16 Nov 2025**	**11 Des 2025**	**Anderson**	Sistem berhasil dibangun secara penuh dengan semua fitur utama berfungsi dan siap diuji pada tahap berikutnya.
5.1	Coding Frontend	31	16 Nov 2025	16 Des 2025	Anderson	
5.2	Coding Backend	24	23 Nov 2025	16 Des 2025	Anderson	
5.3	Bug Fixing	15	2 Des 2025	16 Des 2025	Anderson	
6	**Testing**	**2**	**17 Des 2025**	**28 Des 2025**	**Anderson**	Sistem telah melalui proses pengujian menyeluruh dan semua bug kritis berhasil diperbaiki, menandakan sistem siap diimplementasikan.
6.1	Testing & Evaluasi	3	17 Des 2025	19 Des 2025	Anderson	
6.2	Bug Fixing	10	19 Des 2025	28 Des 2025	Anderson	
7	**Implementasi**	**3**	**29 Des 2025**	**31 Des 2025**	**Anderson**	Sistem berhasil diimplementasikan dan berfungsi secara optimal di lingkungan operasional, disertai pelatihan pengguna.
7.1	Implementasi Website Ke Host	2	29 Des 2025	30 Des 2025	Anderson	
7.2	Uji Coba Online	2	30 Des 2025	31 Des 2025	Anderson	
8	**Pelatihan & Dokumentasi**	**8**	**1 Jan 2026**	**8 Jan 2026**	**Ratih**	Penyerahan dokumentasi lengkap dan panduan penggunaan sistem kepada
8.1	Pelatihan Web	3	1 Jan 2026	3 Jan 2026	Ratih	
8.2	Memberi Guidebook	5	3 Jan 2026	7 Jan 2026	Ratih	

8.3	Penyerahan Dokumentasi	2	7 Jan 2026	8 Jan 2026	Ratih	client sebagai bukti penyelesaian proyek.
9	**Pemeliharaan**	**7**	**8 Jan 2026**	**14 Jan 2026**	**Anderson**	Sistem beroperasi secara stabil pasca implementasi dengan dukungan pemeliharaan berkelanjutan.
9.1	Monitoring & Bug Fixing	7	8 Jan 2026	14 Jan 2026	Anderson	

VII. Kesimpulan

Proyek Website Penyewaan Kios KiosQu dirancang sebagai solusi digital untuk mempermudah pengelolaan penyewaan kios secara terpusat, efisien, dan real-time. Melalui sistem ini, proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat digantikan dengan sistem berbasis web yang lebih cepat, akurat, dan transparan.

Dengan adanya fitur manajemen data kios, penyewa, pembayaran, serta pelaporan otomatis, website ini tidak hanya membantu pemilik kios dalam meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mencari dan memesan kios secara online.

Selain itu, proyek ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi tim pengembang untuk menerapkan teori sistem informasi dalam praktik nyata, meningkatkan kemampuan teknis, serta memperluas pengalaman profesional. Secara keseluruhan, pelaksanaan proyek ini diharapkan dapat mendukung transformasi digital usaha penyewaan kios agar lebih modern dan kompetitif.

VIII.